
休憩所

わんぱく広場

382.564ｍ

凡例
ネットフェンスࠉH=1800

ネットフェンスࠉH=1800

ネットフェンスࠉH=1800

フラットパネルࠉH＝2000

フラットパネルࠉH=2000

グリーンホスピタルサプライ株式会社

ネ
ッ

ト
フ

ェ
ン

ス
ࠉ
H
=1
80

0

誘導員

誘導員

※解体後移設

ポプラ並木整備

W=4500

W=4500

搬出入

搬出入

搬出入

ｺﾞﾐｺﾝﾃﾅ工事用駐車場

事務所
2F

工事車両通行路

誘
導

員

誘導員

カフェ仮囲設置期間

レストラン北側仮囲設置期間

事務所周囲仮囲設置期間

レストラン南側仮囲設置期間
10月初旬～3月初旬

10月中旬～3月初旬

10月初旬～3月下旬

10月初旬～3月中旬

仮囲設置期間
2月初旬～3月初旬

仮囲設置期間
2月初旬～3月初旬

ﾄｲﾚ・休憩所・わんぱく広場仮囲設置期間
12月初旬～3月下旬

コブシ整備時仮囲設置
吹田市工事：時期未定

ポプラ並木整備時部分仮囲設置
吹田市工事：時期未定

誘導員

植栽伐採時の迂回路
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